
Identification en temps réel (ITR)

Aperçu

L'ITR, un projet des Services nationaux de police régi par la GRC, vise à

accroître l'efficience des dépôts nationaux de casiers judiciaires et

d'empreintes dactyloscopiques du Canada. Il remplacera les méthodes

manuelles fondées sur le papier par des processus électroniques normalisés

et rationalisés. L'ITR reposera sur une technologie moderne permettant de

satisfaire à la demande opérationnelle et d'assurer l'interopérabilité de tous

les clients. 

Les services de casiers judiciaires et d'identification dactyloscopiques sont

assurés par les Services canadiens d'identification criminelle en temps réel

(SCICTR), un secteur des Services nationaux de police (SNP), à la

communauté de la sécurité publique, de la justice pénale et de l'application

de la loi du Canada, ainsi qu'à des partenaires étrangers, dont Interpol et le

Federal Bureau of Investigation. Les SCICTR soutiendront les organismes

dans leurs démarches visant à adopter les nouveaux processus de

transmission électronique.

Objectifs visés par l'ITR :

• Fournir un nouveau Système automatisé d'identification

dactyloscopique (SAID) et l'infrastructure connexe, ce qui comprend le

serveur NIST (National Institute of Standards and Technology) des

SNP, aux fins de l'identification rapide des empreintes digitales et de la

mise à jour immédiate des casiers judiciaires. 

• Favoriser la transmission électronique et continue des empreintes

dactyloscopiques et des données sur les casiers judiciaires aux

SCICTR. 

• Fournir aux clients une norme s'appliquant aux transmissions

électroniques pour assurer la compatibilité des données avec le serveur

NIST des SNP. La norme établie par la phase 1 est celle énoncée dans

la version 1.7.7 du Document de contrôle d'interface NIST des SNP.

• Appuyer la transmission électronique des renseignements décisionnels

des organismes d'application de la loi pour veiller à l'exactitude et à la

tenue à jour des casiers judiciaires.

• Remplacer les systèmes désuets indépendants par une solution intégrée.

• Définir et implanter une composante de gestion des processus liés aux

casiers judiciaires pour accroître l'efficience du traitement des

vérifications de casiers judiciaires.

En bref

• En 1968, les Services

nationaux de police de la

GRC installent le premier

SAID au monde

• Avant d’acquérir le nouveau

système SAID, il a fallu

procéder à un banc d’essai

pour s’assurer que ce produit

constituait le meilleur achat,

c’est-à-dire qu’il présentait le

meilleur rapport qualité-prix.

• Chacune des 2 635 exigences

relatives à la performance,

aux caractéristiques ou aux

fonctions du nouveau

système SAID ont été

vérifiées, au moins, dans le

cadre de l’un des six

processus de mise à l’essai.

• Plus de quatre millions de

fichiers provenant de l’ancien

système SAID ont dû être

convertis en un format

compatible au nouveau

système SAID avant la phase

de mise en production.

• Le module sur les processus

pénaux permettra de gérer les

éléments suivants :

º 4 M de casiers judiciaires;

º 540 000 transactions

annuelles;

º 35 M de documents à

l’appui.
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Étapes clés

Les principales étapes clés du Projet, par phase, sont les suivantes :

Phase 1 

T Automne 2005 Approbation définitive de projet par le Conseil du Trésor

T Automne 2005 Conclusion d'un marché avec Cogent Systems Inc. pour l'acquisition du SAID

T Automne 2006 Mise en oeuvre opérationnelle 0.5 du serveur NIST des SNP

T Printemps 2007 Nouveau SAID et NIST des SNP en production

T Printemps 2007 Version sur les processus civils

Hiver 2008 Version sur les empreintes latentes (processus pénals)

Été 2008 Version sur les décadactylogrammes (processus pénals et immigration)

* Les clients ont accès à la fonctionnalité intégrale du SAID

Phase 2

T Automne 2006 Diffusion de la demande de propositions de pré-qualification des fournisseurs

T Hiver 2007 Parachèvement de la réingénierie des processus et flux de travaux

T Printemps 2007 Composante liée aux casiers judiciaires - Diffusion de la DP effective

T Été 2007 Octroi de l’approbation définitive de projet par le Conseil du Trésor

T Hiver 2008 Octroi du marché pour la composante liés aux casiers judiciaires

Implantation des processus liés aux casiers judiciaires

Clôture du Projet

* ITR entièrement fonctionnelle et amélioration des niveaux de service aux clients

Objectifs

Au terme de la mise en oeuvre intégrale, les SCICTR pourront assurer les services dans les délais suivants :

Service Délai de traitement visé

Recherches décadactylaires à des fins criminelles 2 heures

Mise à jour des casiers judiciaires 24 heures

Recherches décadactylaires à des fins civiles 72 heures (3 jours ouvrables)

Recherche d'empreintes latentes prélevées sur des lieux de crimes 24 heures

L’ITR haussera l’efficience des SCICTR. Les clients pourront mieux accomplir leur travail et les SCICTR

traiteront un plus grand nombre de demandes de services, dans les secteurs suivants: 

• La transmission électronique : 

• d’empreintes décadactylaires

• d’empreintes latentes

• La transmission de décadactylogrammes d’identification à des fins civiles
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• La transmission électronique d'empreintes palmaires

• La transmission électronique de casiers judiciaires

• accusations et jugements

• rapports électroniques sur les jugements 
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