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 État des gains d’efficience des dépôts d’empreintes digitales et de casiers judiciaires du Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

PROGRAMME LIVESCAN DES SERVICES CANADIENS D’IDENTIFICATION CRIMINELLE EN TEMPS RÉEL  
Agir pour accroître la sécurité publique 

Nombre d’initiatives fédérales de sécurité publique et d’antiterrorisme (SPAT) dépendent de la précision et 
de l’actualité des casiers judiciaires et des dactylogrammes connexes. Le Projet d’identification en temps 
réel (ITR) appuie directement ces initiatives, dont le programme LiveScan des SCICTR rendu possible 
grâce aux fonds de la SPAT.  

Le programme LiveScan consiste en l’installation de dispositifs LiveScan dans des services de police situés 
stratégiquement au Canada. Grâce à ces appareils, qui permettent de saisir et de transmettre 
électroniquement les dactylogrammes aux fins de comparaison dans le dépôt national, ces organismes ont 
accès plus rapidement aux données nécessaires à leurs enquêtes criminelles. En cas d’acte terroriste, il est 
essentiel de pouvoir obtenir l’information rapidement. La version Décadactylogrammes de la phase 1 de 
l’ITR accélérera les services dactyloscopiques à des fins pénales, et l’initiative LiveScan contribue à ce que 
les organismes en profitent.  

Bon nombre de LiveScan ont été réinstallés dans des organismes capables d’utiliser cette technologie. Les 
systèmes ont été mis à niveau et de la formation a été donnée dans certains cas. Des plans de mise à jour 
continue permettront de faire en sorte que les dispositifs opérationnels demeurent compatibles avec les 
normes de transmission électronique de l’ITR. 

Évaluation des impacts grâce aux 
leçons retenues  
À mesure qu’est implantée la 
technologie du Projet d’ITR, les 
processus des SCICTR sont 
transformés. La phase 1 travaille à la 
refonte des processus dactylaires et 
établit la plate-forme de traitement 
des casiers judiciaires qui fera l’objet 
de la phase 2. Les leçons retenues 
de la phase 1 faciliteront la mise en 
oeuvre de la phase 2. On s’en 
inspire déjà pour évaluer 
l’échéancier global et le plan de 
réalisation du Projet. 

ÉTAT DU PROJET D’ITR 
Phase 1 de l’ITR – Faits saillants de la version Empreintes 
latentes                                 
• Les améliorations apportées à la fonctionnalité civile et à celle 

des empreintes latentes ont été mises en production le 28 
octobre.  

• En raison des problèmes de performance soulevés durant les 
tests d’acceptation par les utilisateurs, on a déterminé qu’il était 
peu avisé de mettre en œuvre la fonctionnalité intégrale. 

• Les travaux d’amélioration de la performance progressent, et dès 
que les prochains tests d’acceptation par les utilisateurs auront 
réussi, l’accès à la pleine fonctionnalité sera autorisée (mars 
2008). 

• Les activités de migration vers la version Empreintes latentes, 
dont la formation sur le transcodeur, la livraison des dispositifs et 
les tests de connectivité pour les organismes représentés au 
Groupe de travail SAID des SCICTR, sont terminées; la 
migration définitive et l’accès au système sont prévus pour mars 
2008. 
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Phase 1 de l’ITR – Faits saillants de la version Empreintes décadactylaires                                 
• La fonctionnalité des décadactylogrammes sera instaurée dès que la version Empreintes latentes 

fonctionnera comme prévu. 
• Cette version est prévue pour juin 2008. Elle devrait être suivie par la migration des organismes en juillet, 

ce qui marquera la fin de la phase 1 de l’ITR. 
 
Mise à jour sur la phase 2 
L’évaluation de la demande de propositions pour la composante Casiers judiciaires s’est terminée au début de 
novembre. L’octroi du contrat pour la phase 2, qui nécessite l’intervention de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada, devrait se faire en janvier 2008, après quoi on commencera les travaux de 
reconception du serveur NIST des SNP en vue d’automatiser le traitement des casiers judiciaires. Les 
préparatifs entourant la conception détaillée du nouveau système sont en cours et englobent la revue de 
l’architecture des anciens systèmes et de la phase 1, ainsi que de la documentation connexe, l’élaboration 
d’un DCI NIST des SNP pour la phase 2, et la création d’un prototype de Bibliothèque des accusations et 
jugements.  
 
Préparation des organismes – Mise à jour sur la certification  
Le Soutien opérationnel et les Services aux clients des SCICTR poursuivent la certification des organismes en 
vue de l’accès au nouveau système à des fins civiles. Dix organismes fédéraux qui font appel aux services 
dactyloscopiques à des fins civiles des SCICTR pour le triage sécuritaire se préparent à entamer la 
certification. Les SCICTR évaluent les priorités afin de déterminer quand procéder aux certifications. Plusieurs 
facteurs seront pris en compte dans cette évaluation. On veut ainsi autoriser l’accès des organismes de façon 
contrôlée et veiller à ce que les délais de service prévus puissent être maintenus à mesure que croîtra le 
nombre d’organismes qui utiliseront le système. Des renseignements sur la certification sont disponibles dans 
le site Internet de l’ITR, à l’adresse http://www.rcmp-grc.gc.ca/rtid/index_f.htm, ou par l’intermédiaire du 
coordonnateur de la certification des SCICTR, par courriel à RTID_ITR_Certification@rcmp-grc.gc.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 
 
Organismes :  Soutien opérationnel et Services aux clients, SCICTR 
   Courriel : RTID_ITR_Certification @rcmp-grc.gc.ca 
Renseignements Courriel : RTID_ITR@rcmp-grc.gc.ca, ou site Web  
généraux :  http://www.rcmp-grc.gc.ca/rtid/index_f.htm. 
Services   Le directeur, Services canadiens d'identification criminelle en temps réel, DG de la GRC, 
Dactyloscopiques : immeuble des SNP, 1200, promenade Vanier, Ottawa ON K1A 0R2 
 


