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ÉTAT DU PROJET D’ITR 
Phase 1 de l’ITR – Faits saillants de la version Empreintes latentes 
• Le SAID ITR continue de produire des résultats, soit l’identification d’empreintes prélevées sur des lieux de 

crime que l’ancienne technologie n’avait pu résoudre. Le 29 janvier, le nombre d’identification s’élevait à 
1 561.  

• La migration des organismes vers la fonctionnalité de dactylogrammes civils est terminée. Le 
10 décembre, le Federal Bureau of Investigation a subi la migration; il peut désormais traiter des 
empreintes à l’appui du programme d’Expéditions rapides et sécuritaires de l’Agence des services 
frontaliers du Canada. La dernière série de tests de migration à Transports Canada a commencé le 
15 janvier. Une fois la migration de cet organisme achevée, les SCICTR pourront traiter 80 % des 
vérifications dactylaires à des fins civiles à l’aide du système d’ITR. 

• La fonctionnalité d’empreintes latentes intégrale doit toujours être mise en production en mars. 
• Les tests des transcodeurs distants constituent la dernière exigence avant la migration des organismes. 

Dès qu’ils seront complétés, les organismes représentés au Groupe de travail SAID des SCICTR pourront 
accéder au nouveau système.  

 
Phase 1 de l’ITR – Faits saillants de la version Décadactylogrammes 
• La fonctionnalité de décadactylogrammes sera implantée dès que la fonctionnalité d’empreintes latentes 

fonctionnera correctement. 
• La mise en œuvre est prévue pour juin 2008, après quoi la migration devrait suivre à l’été, marquant ainsi 

la fin de la phase 1 de l’ITR. 
 

 

LE PROJET D’IDENTIFICATION EN TEMPS RÉEL (ITR) OCTROI LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE 
LA PHASE 2 
Les organismes d’application de la loi du Canada profiteront d’un nouveau système de gestion des 
casiers judiciaires 
 
Le contrat de développement du système automatisé de gestion des casiers judiciaires pour la phase 2 du 
Projet d’ITR a été octroyé le 18 janvier par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
à Fujitsu Consulting (Canada) Inc. Au terme d’un processus de demande de propositions concurrentiel, il a 
été déterminé que Fujitsu Consulting avait présenté la proposition offrant le meilleur rapport qualité-prix aux 
points de vue technique et financier. L’octroi de ce contrat est une étape importante du Projet d’ITR. 
 
 « Les organismes civils et d’application de la loi doivent pouvoir compter sur la précision et la rapidité de 
ces systèmes pour assurer la sécurité des Canadiens, a indiqué le sous-commissaire intérimaire aux 
Services nationaux de police et parrain du Projet d’ITR, M. Joe Buckle.  Les systèmes élaborés à la phase 
1 produisent des résultats, et l’octroi de ce contrat donne le coup d’envoi à la prochaine étape clé de l’effort 
de modernisation intégrale de ces systèmes essentiels. » 
 
Les systèmes de la phase 2 du Projet d’ITR utiliseront la plate-forme développée à la phase 1 en vue du 
remplacement de tous les anciens systèmes restants et de l’automatisation des processus de gestion des 
casiers judiciaires. Les travaux de développement commenceront en février 2008. 
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Mise à jour sur la phase 2 
Les travaux de la phase 2 ont été concentrés sur l’engagement du fournisseur. On a veillé par ailleurs à lui 
fournir toute l’information disponible nécessaire pour l’aider dans sa première tâche, soit la conception 
détaillée du système. L’architecture du système, les systèmes de la phase 1 et le remplacement des 
composantes des anciens systèmes comptent parmi les renseignements qui lui ont été fournis. Le 
développement de la Bibliothèque des accusations et jugements (BAJ), un élément clé du processus de 
traitement des casiers judiciaires et des systèmes des organismes des SCICTR, se poursuit. Des documents 
sur la BAJ et plusieurs descriptions de sous-processus s’appliquant aux nouveaux processus du système ont 
été remis aux membres du Groupe de travail sur les casiers judiciaires à titre de renseignement. 
 
Préparation des organismes – Mise à jour sur la certification 
En février 2008, les SCICTR entameront les activités de certification des transactions civiles générées par 
LiveScan auprès d’un fournisseur externe. Une équipe du Projet d’ITR est vouée à la certification et des 
installations de tests ont été mises en place. En complément des activités techniques de l’équipe de la 
certification, le Soutien opérationnel et les Services aux clients des SCICTR assurera le soutien des 
organismes et s’occupera des tâches administratives connexes. Les travaux d’établissement des priorités 
dans le calendrier de certification se poursuivent. On peut obtenir des renseignements sur la certification dans 
le site Internet de l’ITR, à l’adresse http://www.rcmp-grc.gc.ca/rtid/index_f.htm, ou en communiquant avec le 
coordonnateur de la certification des SCICTR, par courriel à RTID_ITR_Certification@rcmp-grc.gc.ca. 
 
 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 
 
Organismes :  Soutien opérationnel et Services aux clients, SCICTR 
   Courriel : RTID_ITR_Certification @rcmp-grc.gc.ca 
Renseignements Courriel : RTID_ITR@rcmp-grc.gc.ca, ou site Web  
généraux :  http://www.rcmp-grc.gc.ca/rtid/index_f.htm. 
Services   Le directeur, Services canadiens d'identification criminelle en temps réel, DG de la GRC, 
Dactyloscopiques : immeuble des SNP, 1200, promenade Vanier, Ottawa ON K1A 0R2 
 


