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Etat des gains d’efficience des dépots d’empreintes digitales et de casiers judiciaires du Canada

CONNEXION A L'ITR
Premiére étape : la migration des organismes

La migration des organismes vers le nouveau Systéme d’identification en temps réel (ITR) est un élément clé de la
phase 1 du Projet d'ITR. Aussi, on s’affaire depuis 'automne 2006 a planifier la migration des organismes suivants.

e La migration du Federal Bureau of Investigation (FBI), de ComnetiX et de Commissionnaires Canada est
terminée.

o D’autres sites EXPRES (Expéditions rapides et sécuritaires) du FBI subiront la migration dés que leurs
systémes auront été mis a niveau. Aucun échéancier n’a encore été arrété.

e La migration vers la fonctionnalité des empreintes civiles se terminera par Transports Canada, en mai 2008.
Les SCICTR pourront ainsi traiter 80 % des transmissions a des fins civiles électroniquement.

Empreintes latentes - Terminé a 25 %

e Migration des membres du Groupe de travail SAID, ce qui comprend la formation sur le transcodeur, la
livraison, l'installation et les tests de connectivité et de fonctionnalité du transcodeur.

Les tests de migration du transcodeur installé au Service de police d'Ottawa ont commenceé le 4 mars 2008.
On doit réaliser d’autres tests avant de fixer la date finale de la migration.

La migration d’autres organismes, & commencer par le Service de police de Toronto, suivra.

On doit faire d'autres tests avant de procéder a la migration des organismes SAID de la C.-B. qui utilisent le
Systéeme d’acces régional au SAID (SARSAID).

Empreintes décadactylaires _ Terminé a 25 %

e La planification de la migration a commencé.
o La mise en production de la version des empreintes décadactylaires aura lieu en juin 2008; la migration
commencera en aodt ou en septembre.

Les clients civils profiteront de I'amélioration de la prestation des services par suite de la phase 1. Les organismes
qui accéderont au nouveau systeme pour la vérification d’empreintes latentes et de criminels bénéficieront des
capacités avancées de mise en correspondance du nouveau SAID. L'ancien SAID sera mis hors service dés que
le nouveau systéme sera pleinement opérationnel.

RESULTATS DE L'ITR

e Le SAID ITR permet toujours d'identifier des empreintes prélevées sur des lieux de crime que I'ancienne
technologie n’avait pu résoudre. Le 14 avril, le nombre d'identification s’élevait a 2 064.

o Lesclients des SCICTR qui transmettent électroniquement leurs dactylogrammes re¢oivent maintenant
une réponse dans un délai de 72 heures (trois jours ouvrables) pour la plupart des demandes de
vérification a des fins de triage sécuritaire qui ne donnent lieu a aucune correspondance avec un casier
judiciaire.

Royal Canadian Gendarmerie royale C d"'
# Mounted Police du Canada ana a



ETAT DU PROJET D'ITR
Phase 1 de I'lTR Mise en ceuvre de la phase 1

Version pilote v Mise en oeuvre |le 2006-11-22

Version civile v/ Mise en oeuvre le 2007-03-25

Empreintes latentes v Mise en oeuvre le 2008-03-02

Décadactylogrammes Juin 2008

Faits saillants de la version Empreintes latentes

e Le 2 mars 2008, le Projet d'ITR a implanté avec succes la fonctionnalité de traitement des empreintes
latentes du nouveau systeme.
¢ La migration des organismes est en cours.

Faits saillants de la version Décadactylogrammes

e Les tests systéme de la prochaine version principale de la fonctionnalité des décadactylogrammes
commenceront en avril, a temps pour la mise en production prévue en juin.

e La migration devrait commencer en aolt ou en septembre 2008.

Phase 2 de I'lTR

e La définition des besoins du systéme de la phase 2 devrait se terminer au printemps ou au début de I'été.

e Le développement de I'application du Centre d’'information de la police canadienne et la conversion des
données en vue de l'automatisation du traitement des casiers judiciaires se poursuivent.

e La conception de la Bibliothéque des accusations et jugements (BAJ) progresse. Le dévelopement de la
BAJ implique I'analyse de régles fonctionnelles complexes liées aux rapports sur les accusations et
jugements. La BAJ sera la pierre d’assise de la refonte des processus de traitement des casiers judiciaires.

Engagement des organismes

Les 3 et 4 avril, une deuxieme conférence du Groupe de travail sur les casiers judiciaires a eu lieu a Ottawa.
Les membres du Groupe de travail représentent les clients des SCICTR et sont familiers avec les processus
et les besoins liés aux casiers judiciaires. Les vues du Groupe de travail facilitent le développement du
systeme et permettent de veiller a ce que les nouveaux processus satisfont aux besoins des clients. En mars,
les SCICTR et le Projet d’'ITR ont discuté par téléconférence avec un groupe cible de membres du Groupe de
travail afin d’obtenir leur point de vue sur les travaux de développement du systéme de la phase 2.

Le 2 avril, on a présenté au Sous-comité de la technologie de I'information du Centre d’information de la police
canadienne (Centre IPC) un rapport d'étape sur les nouveaux systémes des SCICTR et le Projet d'ITR. Ce
rapport est présenté régulierement aux membres du SCTI, qui occupent des fonctions en matiere de
technologie de l'information dans différents corps policiers du Canada.

Nouvelle version (1.7.7 E2) du Document de controle d’interface NIST (National Institute of Standards
and Technology) des Services nationaux de police (DCI NIST des SNP)

Les tests de la nouvelle fonctionnalité d’empreintes latentes ont fait ressortir le besoin de peaufiner le DCI
NIST des SNP. La nouvelle version, 1.7.7 E2, qui résume I'ensemble des changements apportés a la version
précédente, est maintenant disponible. Pour en obtenir un exemplaire, envoyez un courriel au Soutien
opérationnel et aux Services aux clients des SCICTR, & NIST_ICD_DCl@rcmp-grc.gc.ca.

Les tests systeme de la nouvelle fonctionnalité de traitement des décadactylogrammes qui sera implantée
avec la prochaine version principale feront état de nouveaux changements a apporter au DCI. Une autre
version du DCI devrait donc paraitre avant la mise en oeuvre de la version des décadactylogrammes. La
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parution des prochaines versions du DCI sera annoncée suffisamment d’avance pour permettre aux
organismes de se préparer. Il est recommandé d’inclure les améliorations apportées au systeme par suite des
changements au DCI dans les ententes de maintenance conclues avec les fournisseurs.

Préparation des organismes — Point sur I'accréditation et la certification

Les SCICTR se sont unis a la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour développer un nouveau processus d’accréditation des
entreprises privées de dactyloscopie a des fins autres que pénales. Les corps policiers et les organismes
privés de dactyloscopie déja accrédités en vertu d’ententes locales seront avisés des nouvelles normes des
gue la politique officielle aura été adoptée.

La certification d’un fournisseur externe pour les transactions a des fins civiles générées par LiveScan est
presque terminée. Le Soutien opérationnel et les Services aux clients des SCICTR ont étudié les exigences en
matiere d'application - la premiére étape du processus de certification - de nombreux organismes en attente de
la certification.

Pour obtenir des renseignements sur I'accréditation et la certification, consultez le site Internet de I'lTR au
http://www.rcmp-grc.gc.ca/rtid/index_f.htm ou communiquez avec le coordonnateur de la certification des
SCICTR par courriel a RTID _ITR_Certification@rcmp-grc.gc.ca.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS :

Organismes : Soutien opérationnel et Services aux clients, SCICTR
Courriel : RTID_ITR_Certification @rcmp-grc.gc.ca
Renseignements Courriel : RTID_ITR@rcmp-grc.gc.ca, ou site Web
généraux : http://www.rcmp-grc.gc.ca/rtid/index_f.htm.
Services Le directeur, Services canadiens d'identification criminelle en temps réel, DG de la GRC,

Dactyloscopiques :  immeuble des SNP, 1200, promenade Vanier, Ottawa ON K1A OR2
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