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Rapport des SCICTR Numéro 13, juin 2008

Etat des gains d’efficience des dépots d’empreintes digitales et de casiers judiciaires du Canada

DERNIERE VERSION DE LA PHASE 1 DU PROJET D’IDENTIFICATION EN TEMPS REEL (ITR) EN PRODUCTION
Le traitement des décadactylogrammes a des fins pénales s’ajoute a la fonctionnalité de I'l TR

Le 22 juin, la derniére version de la phase 1 de I'I'TR, soit celle du traitement des décadactylogrammes, a
été mise en production. Il reste quelques ajustements a apporter pour assurer le bon fonctionnement du
systéme et amorcer la migration des organismes vers la nouvelle fonctionnalité. Cette version marque
I'atteinte d’'une importante étape clé et termine la livraison de la fonctionnalité principale prévue a la
premiere phase du Projet d'ITR.

Mise en ceuvre de la phase 1

v'Mise en oeuvre le 2006-11-22

v'Mise en oeuvre le 2007-03-25

v'Mise en oeuvre le 2008-03-02
v'Mise en oeuvre le 2008-06-22

Version pilote
Version civile
Empreintes latentes

Décadactylogrammes

Le systeme d’ITR englobe le nouveau Systéme automatisé d’identification dactyloscopique (SAID) et le
Gestionnaire de processus. Actuellement, les SCICTR utilisent le systéme pour vérifier électroniquement
les dactylogrammes civils et criminels dans le dépét national, ce qui comprend la recherche de
décadactylogrammes incriminés dans le IAFIS du Federal Bureau of Investigation (FBI). La fonctionnalité
touchant les empreintes a des fins pénales inclut la recherche d’empreintes latentes (prélevées sur des
lieux de crime) et de décadactylogrammes. Les clients des SCICTR bénéficient des capacités de mise en
correspondance avancées du SAID ITR et de I'amélioration des délais de service rendue possible grace au
traitement électronique. Dés que les derniers ajustements auront été apportés et que les organismes auront
acces a la pleine fonctionnalité de la phase 1, la conservation des décadactylogrammes incriminés et la
recherche d’empreintes a des fins d’immigration s’ajouteront aux services assurés par les SCICTR, au
profit de leurs clients.

Les travaux de la phase 1 du Projet d’'ITR toucheront a présent a la migration des organismes et aux
activités de conclusion. Ces derniéres viseront a faire en sorte que les responsabilités liées au nouveau
systéme auront été relayées correctement vers les SCICTR, le Secteur du dirigeant principal de
I'Information de la GRC ou la phase 2 de I'lTR, et que les résultats prévus pour la phase 1 auront été
atteints.

RESULTATS DE L’'ITR

e Le nouveau SAID ITR continue de produire des résultats. En date du 26 juin, le nombre d'identifications
d’empreintes latentes s’élevait a 2 268. Ces identifications n’avaient pu étre faites a I'aide de I'ancienne
technologie.

e Lesclients des SCICTR qui transmettent des dactylogrammes électroniques peuvent maintenant obtenir
une réponse dans les 72 heures (trois jours ouvrables) pour la majorité des demandes de triage sécuritaire
a des fins civiles pour lesquelles aucune correspondance avec un casier judiciaire n’est établie. Avant
I'ITR, ce service pouvait prendre jusqu’a cinq mois.

Royal Canadian Gendarmerie royale C d"'
# Mounted Police du Canada ana a



ETAT DU PROJET D'ITR
Phase 1 de I'lTR

La derniére version de la phase 1 étant en production, il ne reste pour cette phase qu’a apporter quelques
ajustements au systeme et a migrer les organismes de I'ancien systéme au nouveau.

Migration des organismes

pactylogrammes civils | i 2 100 %

e Le 4 juin, Transports Canada a été migré vers le systeme d'ITR.

e Les quatre organismes devant subir cette migration, Transports Canada, le Federal Bureau of Investigation
(FBI), ComnetiX et Commissionnaires Canada, ont acces au nouveau systéme pour le traitement des
dactylogrammes civils.

e D’autres sites visés par l'initiative EXPRES (Expéditions rapides et sécuritaires) du FBI subiront la
migration des qu’ils auront mis leurs systémes a niveau. La migration devrait se faire a 'automne 2008.
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Membres du Groupe de travail SAID

e Les corps de police canadiens représentés au Groupe de travail SAID des SCICTR seront migrés vers le
nouveau systéme pour le traitement des empreintes latentes a partir d’un transcodeur fourni par le Projet
d’'ITR. Les sept organisations suivantes ont déja accés a cette fonctionnalité :
0 Service de police d’'Ottawa;

Service de police régional de Durham;

Service de police régional de York;

Service de police de la Ville de Montréal;

Service de police régional de Niagara;

Police provinciale de I'Ontario;

Service de police régional de Halton.

e La Sdreté du Québec et le Service de police de Toronto ont acces a toutes les fonctions du nouveau
systéme d'ITR. Pour compléter la migration, il reste a configurer leur interface avec le transcodeur.

e Les capacités de recherche de décadactylogrammes incriminés dans le IAFIS du FBI sont accessibles a
tous les transcodeurs opérationnels.

e La migration des autres corps policiers représentés au Groupe de travail SAID se terminera en juillet.

OO0OO0OO0OO0Oo

Sites SARSAID (Systéme d’accés régional au Systéme automatisé d’identification dactyloscopique)

o |l faut réaliser d’autres tests avant de procéder a la migration des sites de la GRC utilisant le SARSAID
pour accéder au dépdt national aux fins du traitement des empreintes latentes.

o La migration touche de nombreux sites de la GRC ainsi que quelques corps policiers canadiens.

e La migration des organismes partenaires du SAID de la C.-B., de la Division E de la GRC (Colombie-
Britannique) et du Service de police de Vancouver nécessite une planification particuliére.

Opérations latentes centralisées des SCICTR
e On poursuit les tests visant a permettre au service interne de traitement des empreintes latentes des
SCICTR a offrir un soutien aux sites SARSAID.

Décadactylogrammes _ i sor o
Conservation et immigration ermine a 25 %

e La planification de la migration est en cours. On prévoit 'entamer des septembre.
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Phase 2 de I'lTR

e On prévoit terminer au début de I'été 2008 la revue de toutes les exigences de la phase 2, ce qui englobe
la fonctionnalité présentement assurée par plusieurs systemes désuets.

e On a évalué les efforts a déployer pour migrer I'application d’'ITR vers une nouvelle version de la plate-
forme existante, ce qui pourrait améliorer la performance du systéme. Les options et une recommandation
qguant a la migration seront présentées en juillet.

e Le développement de I'application du Centre d’information de la police canadienne et la conversion des
données connexes pour appuyer le traitement automatisé des données sur le casier judiciaire se poursuit.

e L’analyse de régles fonctionnelles complexes s’appliquant aux rapports sur les accusations et jugements
est en cours. Cette démarche oriente le développement de la Bibliotheque des accusations et jugements
(BAJ) qui sera a la base des processus de traitement des casiers judiciaires refondus.

Engagement des organismes

Le 19 juin, I'équipe de la phase 2 de I''TR et un nombre restreint de membres du Groupe de travail sur les
casiers judiciaires se sont rencontrés de maniéere informelle pour discuter des processus de traitement des
casiers judiciaires et de la BAJ. On tiendra compte de la rétroaction ainsi obtenue dans la conception et le
développement de la BAJ.

Préparation des organismes — accréditation et certification

La premiére étape du processus de certification et les exigences relatives aux demandes ont été entreprises
auprés de plusieurs organismes en attente de la certification. On s’affaire a projeter la certification des
fournisseurs de CardScan. On peut obtenir des renseignements sur I'accréditation et la certification dans le
site Web de I'l TR, http://www.rcmp-grc.gc.ca/rtid/index_f.htm, ou en communiquant par courriel avec le
coordonnateur de la certification des SCICTR, a I'adresse RTID_ITR_Certification@rcmp-grc.gc.ca.

Formation sur le SAID ITR

La formation d’appoint sur le transcodeur distant pour les membres du Groupe de travail SAID ayant déja recu
la formation compléte est en cours. Cette formation coincide avec la migration des transcodeurs a partir de

« PC Duo » aux fins de la connexion et du partage de I'acces au transcodeur distant. Jusqu'ici, la formation a
été donnée comme il aux membres du Groupe de travail SAID ayant subi la migration vers le nouveau
systéme. Le coordonnateur de la migration du Projet d'ITR et le conseiller a la recherche des réseaux distants
des SCICTR communiqueront directement avec les utilisateurs de transcodeur pour prévoir avec eux les
activités de formation et de migration.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS :

Organismes : Soutien opérationnel et Services aux clients, SCICTR
Courriel : RTID_ITR_Certification @rcmp-grc.gc.ca
Renseignements Courriel : RTID ITR@rcmp-grc.gc.ca, ou site Web
généraux : http://www.rcmp-grc.gc.ca/rtid/index_f.htm.
Services Le directeur, Services canadiens d'identification criminelle en temps réel, DG de la GRC,

Dactyloscopiques : immeuble des SNP, 1200, promenade Vanier, Ottawa ON K1A OR2
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